

14.04.2022

Beauftragung eines Planungsbüros zur Konzepterstellung

10.05.2022

Erstes Auftaktgespräch zur Abstimmung der allgemeinen Zielvorgaben und des Zeitplans


Juni/Juli 2022

Bestandsanalyse und Erfassung

Fertigstellung voraussichtlich Oktober 2022

Kostensteigerung 2022 gegenüber

Kostenschätzung aus 2020: 42.393 € > 29.600 € (ca. 43%)



Hierarchiestufen des Straßen- und Wegenetzes

PARKRAUMERHEBUNG
Wir suchen Zählpersonal (m/w/d)

Für eine Parkraumerhebung im Rahmen eines Parkraumkonzepts für die Stadt Eschweiler suchen wir Studierende oder Praktikanten (m/w/d)

Wann?

- Dienstag, 21.06.2022
- 09:00 Uhr
- 09:30 Uhr
- 12:00 Uhr
- 15:00 Uhr
- 18:00 Uhr
- 21:00 Uhr

Eschweiler-West

Für die Parkraumerhebung sind sechs Bereiche von oben angegebenen Uhrzeiten im Uhrzeigersinn zu befragen. Die Vorklärung bedingt **Dauer** 1,5 Stunden. Die vollständige Vorklärung wird nur ausbezahlt, wenn die Erhebung der Bereiche **1 bis 6** erfolgt ist. Die Vorklärung der Bereiche **7 bis 9** erfolgt, wenn die Bereiche **1 bis 6** erfragt wurden, wobei jedoch bevorzugt beantragt, inwieweit, die alle Bereiche erfragt werden können, wenn möglich.

new! DENNER GmbH
David-Straße 10
E-Mail: esw@denner.de
Web: www.denner.de






Räumlicher Zusammenhang mit

Maßnahme Indeufenerweg
(Programmantrag 2025)

und

Jugend- und Begegnungszentrum
Programmauf Stadtentwicklung für das
Rheinische Revier der Zukunft
Projektantrag April 2022



**Qualitätssichernde Verfahren
Mehrfachbeauftragung „Spiel Landschaft Inde“
(Juni -August 2020 /Programmantrag 2019)
Beauftragung der 2 Siegerbüros (April 2021)**



Bürgerbeteiligung 1 (Juni 2021)

Bürgerbeteiligung 2 (Oktober 2021)

Bürgerbeteiligung Skateanlage (April 2022)



Überarbeitung der Planung nach Bürgerbeteiligung 1, 2 und 3

16.12.2021






Der Rat stimmt Entwurf zu und beschließt Planung und Umsetzung.

zurzeit Ausführungsplanung

Anfang 2023 Ratsbeschluss über Vergabevorschlag

Frühjahr 2023 Baubeginn

**Kostensteigerung 2022 (zzgl. 7,5 % Kostensteigerung)
 gegenüber Kostenschätzung aus 2020:
 885.120,00 € > 403.107,00 € (ca. 120 %)**




29.06.2021

Der Rat beschließt die **Richtlinie der Stadt Eschweiler** über die Vergabe von Zuwendungen zur **Gestaltung von privaten Fassaden, Innenhöfen und Freiflächen**.

Antragsunterlagen sind online sowie bei der Abteilung Planung und Denkmalpflege der Stadt Eschweiler verfügbar

Juni 2022

Eigentümer werden angeschrieben und durch Informationsflyer über Fördermöglichkeit informiert



29.06.2021

Der Rat beschließt die **Richtlinie der Stadt Eschweiler** über die Gewährung von Finanzmitteln aus dem **Verfügungsfonds**

18.05.2022

Der Rat beschließt die Besetzung des Entscheidungsgremiums („Lenkungsgruppe“)

Sommer 2022

Bewerbung des Verfügungsfonds Akteure, Vereine, Institutionen & Co werden angeschrieben und durch Informationsflyer über Möglichkeiten informiert.

Antragsunterlagen sind online sowie bei der Abteilung Planung und Denkmalpflege der Stadt Eschweiler verfügbar

4. Quartal 2022

Erste Sitzung des Entscheidungsgremiums



Gestaltung des Stadtraums und Förderung der lokalen Ökonomie

- Umsetzung eines Lichtkonzepts zur nachhaltigen (Winter-)Beleuchtung (z.B. Rodrigo Straße)
- Nutzung von temporären Kunstobjekten im öffentlichen Raum
- Studienarbeit im Stadtraum
- Kick-Off Image- und Markeingkonzept
- Gestaltungswettbewerbe (Graffiti-Projekte, Gestaltung von Stromkästen/ Gebäudefassaden, ...)
- Ideenwettbewerbe (Gestaltung eines Stadthof-Rundwegs, ...)

Projekte für die Bewohner_innen des Quartiers

- Offene Sport- und Freizeitangebote
- Durchführung von kulturellen Festen, Events, Konzerten (z.B. Eschweiler West (Kategorie))
- Sport und Spiel mit Kindern in den Ferien
- Erbauung von Parkanlagen
- Regelmäßige Lernangebote (z.B. „Man lernt, indem man lernt“)
- Erholungs- und Freizeitangebote
- Mädchen- und Frauenclubs
- Musikprojekte für Jugendliche

Kunst, Kultur und Veranstaltungen im Quartier

- Stadtfeste (z. B. in der Gutenbergstraße-Straßenstraße)
- Streetart (z. B. in der Gutenbergstraße-Straßenstraße)
- Erbe Walk Fest
- Chor- und Musikfest
- Open-Air-Kino
- Kunstkalender
- Kulturcafé

Umwelt und Natur erleben und gestalten

- Einrichtung von Gemeinschaftsgärten
- Faszination Naturbegriffe
- Gestaltung Stadtgeschichte
- Kostenlos austauschbare Lastenhefte

- A) Städtebaulicher Mehraufwand Fassadensanierung des denkmalgeschützten Hauptgebäudes (Holzfenster mit Originalaufteilung)



Erste Jahreshälfte 2022

Ausschreibung und Vergabe, Abstimmung, Produktion der Fenster, Vorarbeiten

Juli 2022 (Sommerferien)

Beginn der Bauarbeiten zur Fassadensanierung

Kostensteigerung 2022 gegenüber Kostenschätzung aus 2020:

150.200,00 € > 88.000,00 € (ca. 70 %)

- B) Städtebaulicher Mehraufwand Fassadensanierung der Pausenhalle

Baubeginn 2023

Kostensteigerung 2022 gegenüber Kostenschätzung aus 2020:

263.500,00 € > 157.500,00 € (ca. 67 %)

