

# Sportzentrum Jahnstraße

## Objektdaten

Sportzentrum Jahnstraße

Baujahr: 60er Jahre

Fläche: ca. 6.700 m<sup>2</sup> Bruttogeschossfläche

Kosten im Wiederaufbauplan: ca. 51,8 Mio. € (inkl. Ausstattung)

## Meilensteine nach der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021

### 2021

|               |  |
|---------------|--|
| Juli 2021     | Flutkatastrophe trifft die Stadt Eschweiler                    |
| August 2021   | Begehungsbericht mit Schadensanalyse                           |
| August 2021   | Schulschwimmen teilweise in Stolberg im Glashütter Weiher      |
| August 2021   | Entrümpelung, Teilabriss von durchfeuchteten Bauteilen         |
| August 2021   | Bausubstanzuntersuchungen bis April 2022                       |
| November 2021 | Freibad als Kompensationsmaßnahme bis Anfang November geöffnet |
| Dezember 2021 | Grobkostenermittlung viscon                                    |

### 2022

|               |   |
|---------------|---|
| 2022          | Schulschwimmen teilweise in Stolberg im Glashütter Weiher und in Aachen in der Elisabethhalle   |
| 2022          | Alternative Sportangebote für die von der Flut betroffenen Schulen, z.B. Soccer, Kletterhalle, andere Schulsportstandorte zur Nutzung freigegeben |
| 2022          | Alternative Standorte und Nutzungszeitfenster für Sportvereine organisiert  |
| März 2022     | Ratsbeschluss zur temporären Überdachung des Freibades unter dem Vorbehalt einer Förderung (Sitzungsvorlage 085/22)                               |
| April 2022    | Frühzeitige Öffnung Freibad als Kompensationsmaßnahme   |
| Mai 2022      | Ratsbeschluss zur Vergabe des Baus der Traglufthalle (Sitzungsvorlage 166/22 – Planungskosten 2,9 Mio. €)   |
| Mai 2022      | Ratsbeschluss zum Abriss und Wiederaufbau (Sitzungsvorlage 179/22)  |
| Oktober 2022  | Schließung Freibad Ende September wegen Errichtung der Traglufthalle  |
| Dezember 2022 | 1. Workshop zur Nutzerkonzeptentwicklung  |

### 2023

|              |  |
|--------------|--|
| Januar 2023  | Nutzung Traglufthalle                    |
| Januar 2023  | 2. Workshop zur Nutzerkonzeptentwicklung |
| Februar 2023 | 3. Workshop zur Nutzerkonzeptentwicklung |
| April 2023   | 4. Workshop zur Nutzerkonzeptentwicklung |
| April 2023   | Abbau Traglufthalle                      |
| Mai 2023     | Öffnung Freibad                          |
| Mai 2023     | Auswertung der Workshops                 |

September 2023 Ratsbeschluss zum Raumprogramm  
Oktober 2023 Nutzung Traglufthalle  
Oktober 2023 Beginn Erstellung Wettbewerbsunterlagen  
Dezember 2023 Anfrage zur Abstimmung in Sachen Generalplanung

2024

Januar 2024 Abschluss Erstellung Wettbewerbsunterlagen