AG Starke Achsen: regionale ÖPNV-Hauptkorridore – Zeitplan

Q1/Q2 2024

- Festlegung von 15 regionalen ÖPNV-Hauptkorridoren
- Beschlussemfehlung des Lenkungskreises zu den 15 Hauptkorridoren
- Q2 Beschluss in politischen Gremien zu den 15 ÖV-Hauptkorridoren
- Q2 Vergabe und Durchführung der Wirkungsanalyse für die zusätzlichen Korridore (Status quo)

Q3 2024

- Vergabe und Durchführung der Wirkungsanalyse für das gesamte regionale ÖPNV-Korridorhauptnetz (Prognosehorizont 2030)
- Erarbeitung und Festlegung der Methodik zur Einteilung in Qualitätstlevel

Q4 2024

- Beschluss der beiden ÖPNV-Hauptkorridornetze (Status quo & 2030), mind. Status quo
- Definition von Qualitätsleveln
- Definition des regionalen ÖPNV-Achsennetzes
- Abstimmung mit den Kommunen
- Beschluss des Lenkungskreises

2025

- Identifizierung von Maßnahmen (Angebot und/ oder Beschleunigungsmaßnahmen) je ÖPNV-Achse
- Abstimmung mit den einzelnen jeweils betroffenen Kommunen
- Beschluss und sukzessive Umsetzung