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Stadtteil

Zentrum
Stich
DUrwiB
Weisweiler
Weisweiler
Kinzweiler

Roéthgen

Zentrum

Zentrum
St. Joris

DurwiB

Hastenrath

Pumpe
Neu-Lohn

DurwiB
Bergrath
Bergrath
Bergrath
Nothberg
Zentrum
Zentrum
Rohe

Stich
Bergrath

DurwiB

DurwiB

Zentrum

Weisweiler

Weisweiler

VvV 144/26

Anlage 1: Umsetzungsstand Ausbau e-Ladeinfrastruktur (Stand 30.03.2026)

Standort

GartenstraBe (GeTeCe)
WilhelminenstraBe
NagelschmiedstraBe
Auf dem Driesch
SehdtzenstraBe
KalvarienbergstraBe
Reigate & Banstead-Platz
(Hbf)
Peter—Paul-StraBe-
fea—Hsnr12)
KaiserstraBe

Neusener StraBe

Pfarrer-Bringmann-Platz
GressenicherStraBe/
WendehnusstralBe
FriedrichstraBe
Kirchplatz

Am-Heehhaus

Anteniusstraile

NethbergerPlatz

trdestraBe{Hsnr—125}

Patternhof
Rinkensplatz
Baeksteinweg-
KepfstraBe-
Julicher StraBe
(ca. Hsnr. 183)
Julicher StraBe
(ca. Hsnr.127)

F Rifth-Strag

SchutzenstraBe

Frankenplatz

Ersatzstandort

Berliner Ring

Peter-Paul-StraBe
(ca. Hsnr.10g)

Pfarrer-Funk-StraBe

RémerstraBe

GrachtstraBe

Josef-Artz-StraBe

ArdennenstraBe

CacilienstraBe
IndestraBe

(ca. Hsnr. 97)

Ringofen
WeierstraBe

StresemannstraBe

JahnstraBe

HauptstraBe (gegena.

Hsnr. 46)

Artder

Ladeinfr.str.
2 AC-Ladepunkte
2 AC-Ladepunkte
2 AC-Ladepunkte
4 AC-Ladepunkte
2 AC-Ladepunkte
2 AC-Ladepunkte

4 AC-Ladepunkte

2 HPC-Ladepunkte
(Ultraschnellladen)
2 AC-Ladepunkte
2 AC-Ladepunkte
2 HPC-Ladepunkte
(Ultraschnellladen)

2 AC-Ladepunkte
2 AC-Ladepunkte
2 AC-Ladepunkte

4 AC-Ladepunkte

2 AC-Ladepunkte

2 AC-Ladepunkte

2 AC-Ladepunkte

2 AC-Ladepunkte

2 AC-Ladepunkte

2 AC-Ladepunkte
2 AC-Ladepunkte
2 AC-Ladepunkte
2 AC-Ladepunkte

2 AC-Ladepunkte

2 AC-Ladepunkte

2 DC-Ladepunkte
(oder alternativ
2 AC-Ladepunkte)

2 DC-Ladepunkte
2 AC-Ladepunkte

Umsetzungsstand

fertiggestellt
fertiggestellt
fertiggestellt
fertiggestellt
fertiggestellt
fertiggestellt

fertiggestellt

fertiggestellt

fertiggestellt
fertiggestellt

fertiggestellt

fertiggestellt

fertiggestellt
fertiggestellt

vorauss. Umsetzung
Apr./Mai 2026 - je nach
Lieferbarkeit

vorauss. Umsetzung Apr.
2026

vorauss. Umsetzung
Apr./Mai 2026 - je nach
Lieferbarkeit

vorauss. Umsetzung
Mrz./Apr. 2026
vorauss. Umsetzung
Apr./Mai 2026 - je nach
Lieferbarkeit

vorauss. Umsetzung Apr.
2026

Vorstellung VV 144/26
Vorstellung VV 144/26
Vorstellung VV 144/26
Vorstellung VV 144/26

Vorstellung VV 144/26

Vorstellung VV 144/26

Vorstellung VV 144/26

Vorstellung VV 144/26
Vorstellung VV 144/26



