
Ablaufskizze Projekt:  

„Kinder- und Jugendarbeit in kommunalen Bildungslandschaften“ 
 

Planungsphase: 
- Kontaktaufnahme mit Jugendlichen aus Eschweiler und unbegleiteten Minderjährigen 

Ausländern (uMA),  
- Vorstellung des Projekts bei Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen und weiteren 

Netzwerkpartnern, 
- Bedarfsanalyse der Wünsche und Bedürfnisse der Jugendlichen, 
- Auswertung der Bedarfsanalyse mit anschließender Aufteilung in Themenbereiche (Freizeit, 

Schule, Umwelt etc.), 
- Arbeitsgruppenbildung nach Themenbereichen, Einbindung der Kooperations- und 

Netzwerkpartner. 
Aktionsphase: 

- Arbeit in den Arbeitsgruppen und konkrete Projektplanung mit den Jugendlichen, 
- Durchführung der (Mikro)Projekte durch die Arbeitsgruppen und möglichen weiteren, 

TeilnehmerInnen unter Einbezug von  Kooperations- und Netzwerkpartnern, 
- Ergebnispräsentation mit den Arbeitsgruppen. 

Auswertungsphase: 
- Evaluation und Reflexion der (Mikro)-Projekte mit den Jugendlichen und möglichen weiteren 

Teilnehmern, 
- Evaluation der Projekte mit Kooperations- und Netzwerkpartnern, 
- Evaluation des Gesamtprojekts mit den Arbeitsgruppen mit Ausblick auf weitere 

Zusammenarbeit, 
- Auswertung der Evaluationsbögen und ziehen des Fazits, 
- Gesamtergebnispräsentation im Jugendhilfeausschuss. 

Zeitlicher Ablauf 
Seit 13.06.2016:  
Bedarfsanalyse und Teilnehmerakquise Jugendlicher aus Eschweiler, 
In den Sommerferien: Bildung von Arbeitsgruppen, bestehend aus Jugendlichen aus Eschweiler und 
UMA, zur Ausgestaltung der einzelnen Mikroprojekte,  
Nach den Sommerferien: Vorstellung der einzelnen Mikroprojekte in weiteren IFKs zwecks 
Teilnehmergewinnung  und Durchführung der Projekte bis Februar 2017. 

Bisher: 
13.06.2016: Kontaktaufnahme mit  Jugendhilfeträger Haus St. Josef,  
15.06.2016: Vorstellung des Projekts im Arbeitskreis „Kooperation Jugendhilfe – Schule“, 
21.06.2016: Bedarfsanalyse der Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner von „St. Michael“, 
30.06.2016: Vorstellung des Projekts im Arbeitskreis „Schulsozialarbeit“, 
05.07.2016: Bedarfsanalyse der Schüler der  IFK des SGE. 

Weiteres Vorgehen: 
11.07.2016 bis 19.09.2016 (Sommerferien): Arbeitsgruppenbildung zur Planung von Mikroprojekten, 
Arbeit in den Arbeitsgruppen 
Ab 19.09.2016: Durchführung der Projekte mit den Arbeitsgruppen (und weiteren Teilnehmern) 
Ab März 2017: Evaluation der Ergebnisse in den Arbeitsgruppen und Abschlusspräsentation im JHA 


