

VV 290/26

Anlage 2: Sachstand Ausbau e-Ladeinfrastruktur (Stand 02.06.2026)

	Stadtteil	LIS-Standort	Art der Ladeinfrastr.	Umsetzungsstand
1	Zentrum	Gartenstraße (GeTeCe)	2 AC-Ladepunkte	fertiggestellt
2	Stich	Wilhelminenstraße	2 AC-Ladepunkte	fertiggestellt
3	Dürwiß	Nagelschmiedstraße	2 AC-Ladepunkte	fertiggestellt
4	Weisweiler	Auf dem Driesch	4 AC-Ladepunkte	fertiggestellt
5	Weisweiler	Berliner Ring	2 AC-Ladepunkte	fertiggestellt
6	Kinzweiler	Kalvarienbergstraße	2 AC-Ladepunkte	fertiggestellt
7	Röthgen	Reigate & Banstead-Platz (Hbf)	4 AC-Ladepunkte	fertiggestellt
8	Zentrum	Peter-Paul-Straße (ca. Hsnr. 10g)	2 HPC-Ladepunkte (Ultraschnellladen)	fertiggestellt
9	Zentrum	Kaiserstraße	2 AC-Ladepunkte	fertiggestellt
10	St. Jöris	Neusener Straße	2 AC-Ladepunkte	fertiggestellt
11	Dürwiß	Pfarrer-Bringmann-Platz	2 HPC-Ladepunkte (Ultraschnellladen)	fertiggestellt
12	Hastenrath	Pfarrer-Funk-Straße	2 AC-Ladepunkte	fertiggestellt
13	Pumpe	Friedrichstraße	2 AC-Ladepunkte	fertiggestellt
14	Neu-Lohn	Kirchplatz	2 AC-Ladepunkte	fertiggestellt
15	Dürwiß	Römerstraße	4 AC-Ladepunkte	begonnen
16	Bergrath	Grachtstraße	2 AC-Ladepunkte	fertiggestellt
17	Bergrath	Josef-Artz-Straße	2 AC-Ladepunkte	in Planung
18	Bergrath	Ardenennenstraße	2 AC-Ladepunkte	fertiggestellt
19	Nothberg	Cäcilienstraße	2 AC-Ladepunkte	begonnen
20	Zentrum	Indestraße (ca. Hsnr. 97)	2 AC-Ladepunkte	fertiggestellt
21	Zentrum	Patternhof	2 AC-Ladepunkte	in Planung
22	Röhe	Rinkensplatz	2 AC-Ladepunkte	in Planung
23	Stich	Ringofen	2 AC-Ladepunkte	in Planung
24	Bergrath	Weierstraße	2 AC-Ladepunkte	begonnen
25	Dürwiß	Stresemannstraße	2 AC-Ladepunkte	in Planung
26	Dürwiß	Jülicher Straße (ca. Hsnr. 127)	2 AC-Ladepunkte	in Planung
27	Zentrum	Jahnstraße	2 HPC-Ladepunkte und 2 AC/DC-Ladepunkte)	in Planung
28	Weisweiler	Hauptstraße (gegenü. Hsnr. 46)	2 DC-Ladepunkte	in Planung
29	Weisweiler	Frankenplatz	2 AC-Ladepunkte	in Planung
30	Hehlrath	Velauer Straße	2 AC-Ladepunkte	in Planung