


DB Netz AG • Brügelmannstr. 16-18 • 50679 Köln

Stadt Eschweiler
Postfach 1328
H. Hartlich

52233 Eschweiler



DB Netz AG
Brügelmannstr. 16-18
50679 Köln
www.dbnetze.com/fahrweg

Monika Loitzsch
Tel.: 221 141-5896
Fax: 69 265-53382
monika.loitzsch@deutschebahn.com
Zeichen: I.NP-W-D-Köl (B) Lo
17-IMM-035
660.08.15/Ven

18.04.2017

Aktueller Sachstand EÜ Stich

Sehr geehrter Herr Hartlich,
Sehr geehrte Damen und Herren,

danke für Ihre Anfrage zum Projekt Eisenbahnüberführung Röthgenerstr. / Stich. Momentan befinden wir uns in der Leistungsphase 1 / 2 und haben eine Aufgabenstellung als Grundlage für eine Beauftragung des Planungsbüros erstellt. Ein Vergabeverfahren dieser Planungsleistungen ist angestoßen. Für den weiteren Projektverlauf haben wir folgenden Grobterminplan aufgestellt:

Terminplan EÜ Stich / Röthgener Straße

LPH	Bezeichnung	Datum
1	Aufgabenstellung / PAK	01.04.2017
	Freigabe zur VP	30.06.2017
2	Vertrag VP abgeschlossen	01.09.2017
	Freigabe zur EP/GP	01.05.2018
	Abschluss Vorplanung / Auftragseingang	30.10.2018
	Abschluss VP / Planungsverteidigung	15.11.2018
	Finanzierung Fremd- und Eigenmittel gesichert	30.11.2018
3/4	Vertrag EP / GP abgeschlossen	31.11.2018
	Entwurfs- / Genehmigungsplanung	01.12.2020
	Abschluss EP/GP	30.12.2020
5	Freigabe zur Ausführung	01.02.2021
6/7	Vergabe Hauptaufträge	01.10.2021
	Vertrag Hauptaufträge	01.12.2021
8	Baubeginn erfolgt (baubetriebl./ physisch)	01.02.2022
	Abnahmebeginn	01.02.2024
	Inbetriebnahme erfolgt	01.03.2024
9	Projektabschluss	15.03.2026
	Projektende	01.06.2026

...

Mit freundlichen Grüßen

DB Netz AG

i. V.

Hans Gahler

Monika Loitzsch

i. A.

Monika Loitzsch