

Vorlage 207/19

Im Ausschreibungsverfahren haben sich zeitliche Verschiebungen ergeben. Der Text der Vorlage nimmt auf den zeitlichen Ablauf Bezug. Dieser stellt sich nunmehr wie folgt dar:

Alt:

Ausführung

Das Ausschreibungsverfahren wurde mit der Vorveröffentlichung am 16.09.2019 gestartet. Die Submission ist für den 22.10.2019 eingeplant. Die Vergabe soll in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 06.11.2019 erfolgen. Unter Berücksichtigung einer kurzen Frist für die Vorbereitung der Baustelle ist so ein nahtloser Übergang von der Bautätigkeit der Deutschen Bahn auf die der Stadt Eschweiler zu erwarten.

Neu:

Ausführung

Die Ausschreibungsunterlagen wurden am 23.10.2019 versandt. Die Submission ist für den 13.11.2019 eingeplant. Die Vergabe soll im Stadtrat am 03.12.2019 erfolgen. Die Arbeiten sollen dann unmittelbar erfolgen und werden voraussichtlich Ende des ersten Quartals abgeschlossen.