

DB Netz AG • Hermann-Pünder-Straße 3 • 50679 Köln

Stadt Eschweiler
Die Bürgermeisterin
Johannes-Rau-Platz 1
52249 Eschweiler

DB Netz AG
Regionalbereich West
Lärmsanierung
Hinüberstraße 8
30175 Hannover
www.dbnetze.com/fahrtweg

📍 Hauptbahnhof
🚪 Hauptbahnhof

Burkhard Heintz
Telefon +49 511 286 2329
Telefax +49 511 286 1433
Burkhard.Heintz@deutschebahn.com
Zeichen I.NI-W-L-N

25.02.2022

Lärmsanierung in Eschweiler Verschiebung der Lärmsanierungsmaßnahmen

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,

im Nachgang zu unserem Gespräch am 13.01.2022 möchten wir uns erneut für Ihre Zeit und den guten Austausch bedanken.

Wie in unserem Gespräch vereinbart, möchten wir Ihnen mit diesem Schreiben nochmal die Gründe zur Verschiebung der geplanten Maßnahme „Eschweiler“ aufzeigen. Die Maßnahme wird im Rahmen des freiwilligen Lärmsanierungsprogramms des Bundes umgesetzt und umfasst den Bau von sechs Lärmschutzwänden mit einer Gesamtlänge von 7.452 Metern. Derzeit läuft die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange.

Wie bereits erläutert, hat die temporäre Absenkung der Haushaltslinie des Bundes zu einer Umplanung der Maßnahme in Eschweiler geführt, weshalb die bereits genehmigten Sperrpausen für die Vor- und Hauptarbeiten im Zeitraum zwischen 2022 und 2024 wieder abgemeldet werden mussten.

Das bedeutet, dass nach unserem aktuellen Stand der Baubeginn der Maßnahme in Eschweiler in der laufenden Sperrpausenplanung gemäß vorgegebenem Prozess frühestens ab 2026 erneut angemeldet werden kann. Im nächsten Jahr können wir eine Abschätzung abgeben, ob die angemeldeten Sperrpausen in der bahnbetrieblichen Planung für 2026 berücksichtigt werden können.

Gerne möchten wir noch ein paar grundsätzliche Worte zur Sperrpausenplanung verlieren:

Die Sperrpausenplanung für Bauprojekte an der Schieneninfrastruktur sind mit langen Vorlaufzeiten verbunden. Die langfristige Sperrpausenplanung dient dazu, Baumaßnahmen zu koordinieren und zusammenzufassen, so dass die Bahnstrecken nicht permanent für Einzelmaßnahmen gesperrt werden müssen, sondern in sogenannten „Sperrpausen“ gebündelt stattfinden. Die geplanten Baumaßnahmen werden bereits in den Fahrplänen berücksichtigt, sodass

...

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Ronald Pofalla

Vorstand:
Frank Sennhenn,
Vorsitzender

Jens Bergmann
Dr. Christian Groß
Dr. Volker Hentschel
Ute Plambeck
Dr. Christian Runzheimer



baubedingte Verspätungen und Zugausfälle größtenteils aufgefangen werden und Fahrgäste ihre Reisen damit gut planen können

Wir bedauern, dass es auf dem Weg zu besserem Lärmschutz für Bürger:innen in Eschweiler zu dieser Verzögerung kommt. Uns ist sehr daran gelegen, die Planung weiterhin konstruktiv mit Ihnen abzustimmen und die gute Zusammenarbeit fortzuführen.

Mit freundlichen Grüßen

DB Netz AG


Freya Sieger


Burkhard Heintz