

Sportzentrum Jahnstraße

Objektdaten

Sportzentrum Jahnstraße

Baujahr 60er Jahre

Fläche: ca. 6.700 m² Bruttogeschossfläche

Kosten im Wiederaufbauplan: ca. 51,8 Mio. €

Meilensteine nach der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021

2021

Juli 2021	Flutkatastrophe trifft die Stadt Eschweiler
August 2021	Begehungsbericht mit Schadensanalyse
August 2021	Schulschwimmen teilweise in Stolberg im Glashütter Weiher
August 2021	Entrümpelung, Teilabriss von durchfeuchteten Bauteilen
August 2021	Bausubstanzuntersuchungen bis April 2022
November 2021	Das Freibad wurde als Kompensationsmaßnahme bis Anfang November geöffnet
Dezember 2021	Grobkostenermittlung viscon

2022

2022	Schulschwimmen teilweise in Stolberg im Glashütter Weiher und in Aachen in der Elisabethhalle
2022	Alternative Sportangebote für die von der Flut betroffenen Schulen; z.B. Soccer, Kletterhalle, andere Schulsportstandorte zur Nutzung freigeben
2022	Alternative Standorte und Nutzungszeitfenster für Sportvereine organisiert
März 2022	Ratsbeschluss zur temporären Überdachung des Freibades unter dem Vorbehalt einer Förderung (Sitzungsvorlage 085/22)
April 2022	Frühzeitige Öffnung Freibad als Kompensationsmaßnahme
Mai 2022	Ratsbeschluss zur Vergabe des Baus der Traglufthalle (Sitzungsvorlage 166/22 - Plankosten 2,9 Mio. €)
Mai 2022	Ratsbeschluss zum Abriss und Wiederaufbau (Sitzungsvorlage 179/22)
Oktober 2022	Schließung Freibad Ende September wegen der Errichtung der Traglufthalle
Dezember 2022	1. Workshop zur Nutzerkonzeptentwicklung

2023

Januar 2023	Nutzung Traglufthalle
Januar 2023	2. Workshop zur Nutzerkonzeptentwicklung
Februar 2023	3. Workshop zur Nutzerkonzeptentwicklung
April 2023	4. Workshop zur Nutzerkonzeptentwicklung
April 2023	Abbau Traglufthalle
Mai 2023	Öffnung Freibad
Mai 2023	5. Workshop zur Nutzerkonzeptentwicklung
Mai 2023	Auswertung der Workshops

September 2023 Ratsbeschluss zum Raumprogramm

Oktober 2023 Nutzung Traglufthalle