

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge

Sitzungsdatum

1.	Beschlussfassung	Rat der Stadt Eschweiler	öffentlich	30.10.2024
----	------------------	--------------------------	------------	------------

Mittelbereitstellung (Verpflichtungsermächtigung) für Kanalbaumaßnahme Mittelstraße

Beschlussvorschlag:

Gemäß § 83 und § 85 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 8 Ziffer 3 der Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 stimmt der Stadtrat der außerplanmäßigen Auszahlung/ Verpflichtungsermächtigung bei Produkt 115380201, Kostenstelle 66000000, Sachkonto 09110002, IV20AIB040 - Kanal Mittelstraße, in Höhe von 575.000,00 Euro zu.

A 14-Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> Gesehen <input type="checkbox"/> Vorgeprüft gez. Schütte		Datum: 19.09.2024 gez. Leonhardt gez. Vogelheim					
1		2		3		4	
<input type="checkbox"/> zugestimmt		<input type="checkbox"/> zugestimmt		<input type="checkbox"/> zugestimmt		<input type="checkbox"/> zugestimmt	
<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen		<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen		<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen		<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen	
<input type="checkbox"/> abgelehnt		<input type="checkbox"/> abgelehnt		<input type="checkbox"/> abgelehnt		<input type="checkbox"/> abgelehnt	
<input type="checkbox"/> zurückgestellt		<input type="checkbox"/> zurückgestellt		<input type="checkbox"/> zurückgestellt		<input type="checkbox"/> zurückgestellt	
Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis	
<input type="checkbox"/> einstimmig		<input type="checkbox"/> einstimmig		<input type="checkbox"/> einstimmig		<input type="checkbox"/> einstimmig	
<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> ja	
<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> nein	
<input type="checkbox"/> Enthaltung		<input type="checkbox"/> Enthaltung		<input type="checkbox"/> Enthaltung		<input type="checkbox"/> Enthaltung	

Sachverhalt:

Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 20.10.2022 der Umgestaltung der Mittelstraße, wie in der Sitzungsvorlage 341/22 beschrieben, zugestimmt. Zwischenzeitlich hat sich der Baubeginn für die Baumaßnahme IV20AIB040 – Kanal Mittelstraße aufgrund des erforderlichen Genehmigungsverfahrens zur Baumbewässerung sowie der Abstimmung zum Umgang mit Kampfmitteln im Rahmen von Baumaßnahmen auf das Jahr 2025 verschoben, so dass eine Verpflichtungsermächtigung mit Zahlungswirksamkeit in 2025 notwendig wird.

Im Rahmen der fortschreitenden Planung ergibt sich nun gemäß Kostenanschlag von August 2024 Volumen von ca. 1.182.500 Euro. Für das Haushaltsjahr 2024 steht ein laufender Ansatz von 495.000,00 Euro sowie eine Ermächtigungsübertragung von 91.000,00 EUR zur Verfügung. Die darüberhinausgehenden Haushaltsmittel aus dem Jahre 2023 mussten unterjährig überplanmäßig zur zügiger ausgeführten Baumaßnahme IV18AIB006 – Kanal Wilhelminenstraße (vgl. Sitzungsvorlage 248/23) verschoben werden.

Unter Berücksichtigung bereits getätigter Ausgaben, bestehender Vormerkungen sowie noch anstehender Ausgaben ist eine Mittelbereitstellung notwendig. Der zusätzliche Mittelbedarf in Form einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rund 575.000,00 Euro kann durch die zeitliche Verschiebung der Baumaßnahme IV13AIB013 – Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße bezogen auf das laufende Haushaltsjahr sowie im Jahr 2025 kompensiert werden. Die zeitliche Verschiebung resultiert aus der Abhängigkeit zur erforderlichen städtischen Brückensanierung Steinstraße. Diese städtische Baumaßnahme muss vorab realisiert werden. Da die StädteRegion Aachen die kurzfristige Sanierung der Brücke Langwahn priorisiert hat und beide Brückensanierungen, d.h. Steinstraße und Langwahn, aufgrund der damit verbundenen Straßensperrungen und der erforderlichen Umleitungsstrecken nicht zeitgleich ausgeführt werden können, muss die Brückensanierung Steinstraße folglich um ca. drei Jahre verschoben werden. Somit kann mit der Kanalbaumaßnahme Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße voraussichtlich erst gegen Ende des Jahres 2026 begonnen werden. Eine entsprechende Mittelanmeldung erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 2026.

Finanzielle Auswirkungen:

Die erforderliche Verpflichtungsermächtigung für IV20AIB040 – Kanal Mittelstraße im Haushaltsjahr 2024 (Zahlungswirksamkeit 2025) wird gemäß Sachverhalt verschoben. Die dafür erforderliche Deckung erfolgt über IV13AIB013 – Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße. Daraus resultierende notwendige Mittelanmeldungen für diese Maßnahme werden im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2026 entsprechend angemeldet.

Mittelbewirtschaftung IV20AIB040 - Kanal Mittelstraße	
Ausgaben bis einschließlich 31.12.2023	21.645,04 Euro
Ermächtigungsübertragung 2024	91.000,00 Euro
Laufender Ansatz Haushaltsjahr 2024	495.000,00 Euro
Gesamtermächtigung 2024	586.000,00 Euro
Sollausgaben bis einschließlich 31.08.2024	30.524,38 Euro
Bestehende Vormerkungen	10.000,00 Euro
Noch bestehende Ermächtigung 2024	545.475,62 Euro
Gesamtbaukosten gemäß Kostenanschlag	1.182.500,00 Euro
Erforderliche Verpflichtungsermächtigung	rd. 575.000,00 Euro

Personelle Auswirkungen:

Anlagen: