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2. Beschlussfassung Stadtrat offentlich 26.09.2012
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4.

Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) der Stadt Eschweiler;

hier: 5. Fortschreibung

Beschlussentwurf:

1. Die Umsetzung der MaRnahmen der 1. Prioritatenliste (2006 — 2011) der 4. Fortschreibung
des ABK aus dem Jahre 2006, die Begriindungen fur die in dieser Liste nicht umgesetzten
MaRnahmen sowie die Umsetzung von MaRnahmen aus nachfolgenden Realisierungszeit-

raumen werden zur Kenntnis genommen.

2. Die 5. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes wird beschlossen.
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Sachverhalt:

Das Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen (LWG) fordert in § 53 von den Gemeinden, die zur
ordnungsgeméalen Abwasserbeseitigung notwendigen Anlagen in angemessenen Zeitraumen zu
errichten, zu erweitern oder den allgemeinen Regeln der Technik anzupassen. Der Stand der &ffentii-
chen Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet sowie die zeitliche Abfolge und die geschétzten Kos-
ten der zur Erfillung der Abwasserbeseitigungspflicht notwendigen Baumafinahmen der Gemeinde
sind in einem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) darzusteilen. Die Darsteliung der erforderlichen
Kanalbaumafnahmen hat in Realisierungsabschnitten von jeweils 6 Jahren zu erfolgen. Das Konzept
als ganzes ist alle 6 Jahre fortzuschreiben, von den Ratsgremien zu beschiieffen und der oberen
Wasserbehorde auf dem Dienstweg zur Genehmigung vorzulegen. Solche Konzepte haben bindende
Wirkung. Aufgrund von personellem Wechsel in der Fachabteilung hat sich die Bearbeitung der 3.
Fortschreibung in Abstimmung mit der Bezirksregierung Kéin um ein Jahr verschoben.

Der Rat der Stadt Eschweiler hat ein soiches Konzept erstmalig 1986 (Vorlage 748/86) beschlossen,
es wurde in den Folgejahren 4 x fortgeschrieben (vgl. Verwaltungsvorfagen 224/92, 44/97, 45/02 und
348/06). Nunmehr steht die 5. Fortschreibung an, die hiermit zur Beschlussfassung vorgelegt wird.
Sie wurde auf den bisherigen technischen Grundlagen, neuen Erkenntnisstanden und unter Berlick-
sichtigung der finanziellen Verhaitnisse der Stadt aufgebaut.

In der Verwaltungsvorschrift Uber die Aufstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten vom
08.08.2008 ist die Form und der Inhalt fur die 5. Fortschreibung geregelt. Neben der Aufstellung des
Abwasserbeseitigungskonzeptes {(ABK) ist erstmalig auch ein Niederschiagswasserbeseitigungskon-
zept (NBK) gefordert. Fir die Ersteliung beider Konzepte wurde am 29.12.2011 die Franz Fischer
Ingenieurblro GmbH beauftragt.

Die 5. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes besteht aus folgenden Teilen:

e [rlauterungsbericht
+ Grobsanierungskonzept
+ Manahmentabelle
+ Pianunteriagen:
o Ubersichtsplan
o Lageplan mit den Schadenskiassen 0 — 2
o Lageplane der Trenngebiete

Die zu beschlieRende 5. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist sehr umfangreich,
so dass die Verwaltung aus Kostengriinden davon abgesehen hat, diese der Verwaltungsvorlage in
Ganze beizufiigen. Aus diesem Grund wurde lediglich der Erlauterungsbericht hinzuflgt. Die Fraktio-
nen sowie die Einzelvertreter erhalten jeweils entsprechende Ausfertigungen. Weiterhin werden die

kompletten Daten auf CD zur Verfligung gestelit.

Haushaltsrechtliche Betrachtung:

In Abstimmung mit der Bezirksregierung Kéin muss die Stadt Eschweiler auf Grundiage des Abwas-
serbeseitigungskonzeptes in den nachsten Jahren jahrlich rd. 3.000.000,00 € in die Erneuerung der
stadtischen Kanalisation investieren. Hierbei handelt es sich um den jahrlichen Gesamtfinanzrahmen,
mit dem samtliche ErschiieBungs- als auch Erneuerungsmainahmen abgedeckt sind.

Fur den derzeitig in Aufstellung befindlichen Haushaltsplan 2013 wurden beim Produkt 11 538 02 01
— Entwasserung und Abwasserbeseitigung — bereits konkrete Kanalbaumanahmen angemeldet.

Seit Anfang des Jahres wird das stadtische Kanainetz auf Grundlage der SiwV Kan nach mehr als 20
Jahren erstmalig wieder flachendeckend befahren. Nach Schadensbewertung sowie Klassifizierung
der Schaden werden die betreffenden Kanalhaltungen in den néchsten Jahren erneuert bzw. saniert.
Da die Befahrung des stadtischen Kanalnetzes fur die nachsten Jahre gebietsweise vorgesehen ist,




liegen derzeitig noch keine verwertbaren Ergebnisse vor, auf deren Grundlage konkrete Haushalts-
anmeldungen fir die Folgejahre erfolgen kénnen.

Grundlage fiir die Genehmigung des vorfiegenden Abwasserbeseitigungskonzeptes ist u.a., dass die
Umsetzung auch haushaltsmafig dargestellt und durchfinanziert ist. Aus diesem Grund wurde in Ab-
stimmung mit der Finanzbuchhaltung fir die nachsten Jahre neben den jetzt bereits bekannten Er-
neuerungsvorhaben bei Produkt 11 538 02 01 das Sachkonto 09110002, Erneuerung von verschie-
denen Kanalhaltungen, IVOCAIBOO3, fir 2013 500.000 €, fur 2014 500.000 €, fur 2015 1.500.000 €
und fir 2016 1.800.000 € angemeldet, das in den nédchsten Jahren mit konkreten Erneuerungsvorha-

ben belegt wird.

Weiterhin lassen die ersten Auswertungen aus der neuen Befahrung den Rickschluss zu, dass es
diverse Schaden am stédtischen Netz gibt, bei denen lediglich ein Teilstick der Haltung sanierungs-
bedlrftig ist. Zur Beseitigung dieser Schaden, die haushaltsrechtlich als Unterhaltungsmalinahmen
zu werten sind, wurde flr den derzeitig in Aufsteliung befindlichen Haushaltsplan 2013 im Ergebnis-
plan bei Produkt 11 538 02 01 das Sachkonto 52160600 - Instandhaltung von Abwasserbeseiti-
gungsanlagen - ein Ansatz von 100.000,00 € jahriich angemeldet.

Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang, dass zukiinftig von der bisher ausgelibten Praxis Stra-
fie und Kanal gleichzeitig zu sanieren, im Einzelfall abgewichen werden muss.

Anlage:
Erlauterungsbericht 5. Fortschreibung ABK
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Allgemeines zum Abwasserbeseitiqunqsk_onzept

Nach § 53 (1) des Landeswassergesetzes (LWG) des Landes Nordrhein - Westfalen sind die
Stadte und Gemeinden verpflichtet, die zur ordnungsgeméBen Abwasserbeseitigung notwen-
digen Abwasseranlagen in angemessenen Zeitrdumen zu errichten, zu erweitern oder an die
ieweils aktuellen allgemeinen Regeln der Technik anzupassen sowie den Stand der
Abwasserbeseitigung gegeniiber der Aufsichtbehdrde darzustellen. Seit Einflihrung des neuen
Landeswassergesetzes im Mai 2005 ist alle 6 Jahre (frither alle 5 Jahre) der Oberen
Wasserbehdrde ein  Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) vorzulegen. Das Abwasser-

beseitigungskonzept ist vom Rat der Stadt zu beschlieBen und hat eine hindende Wirkung.

Aus dem Abwasserbeseitigungskonzept soll hervorgehen:
gine Ubersicht UbertemSiant-teritientiemmmmiisrrassenmemeithmmmmmes —
die zeitliche Abiolge-treeie-geathitmtemiiostemmatarmaomensiareiorieemsihuBmimmo:
Aussagen zur kUanmW

geplanten Entwésserungsgebieten unter Beachtung des § 51 a LWG und der stadtebau-

lichen Entwicklung (Niederschlagswasserbeseitigungskonzept - NBK);
Darstellung der Fremewasserermrermesmmnammen T S ——

FSK}, soweit erforderlich.

Die Form und der Inhalt des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) sind in der
Verwaltungsvorschrift (ber die Aufstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten” (VV ABK

vom 08.08.2008) geregelt, die die bisherige Verwaltungsvorschrift vom 02.1 0.1984 ersetzt.

Das ABK soll in digitaler Form erstellt werden, es wird zwischen Stadt und Bezirksregierung
ausgetauscht und die Daten aus den Abwasserbeseitigungskonzepten flieBen in eine zentrale
Datenbank ein. Die Fortschreibung des ABK sollte mindestens 6 Monate vor Ablauf der Frist
der Oberen Wasserbehtrde zugeleitet werden. Sofern sich zeifliche oder inhaitfiche
Anderungen im ABK ergeben, ist die Stadt verpflichtet, bis zum 31.08. des jeweiligen Jahres

Uber die Umsetzung des ABK zu berichten.

Das ABK ist grundsétzlich innerhalb einer Frist von drei Monaten zu prifen {gem. VV
schriftliche Bestatigung). Wird das vorgelegte ABK nach sechs Monaten nicht beanstandet,
kann die Stadt davon ausgehen, dass mit der Umsetzung der dargesteliten MaBnahmen in dem
vorgesehenen zeitlichen Rahmen die Aufgaben nach § 53 LWG (Pflicht zur Abwasset-

beseitigung”) ordnungsgeman erfllt werden.
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Kiinftig sind die MafBnahmen nur noch fir zwei Zeitrdume anzugeben:
o 1. Zeitraum: die ersten 6 Jahre, hier sind Baujahr und Kosten anzugeben;

s 2. Zeitraum: die darauf folgenden 6 Jahre, hier sind nur die Kosten anzugeben.

Bisherige Abwasserbeseitigundskonzepte

Um die Abwasser fir das gesamte Stadtgebiet der Stadt Eschweiler nach der kommunalen
Neugliederung im Jahr 1972 fir die Zukunft nach neuesten technischen Erkenntnissen und
auch wirtschaftlich optimal ableiten und behandeln zu kénnen, wurde 1980 die Aufstellung

eines Abwasserrahmenplanes beschlossen.

Dieser Abwasserrahmenplan bildete die Grundlage fir das im Jahr 1986 erstmalig
beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept. In den Jahren 1992, 1997, 2002 und 2006
erfolgten dann die jewsiligen Forischreibungen des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Die im
Jahr 2006 vorgelegte 4. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes umfasst den

Zeitraum 2008 bis 2011 (6 Jahre).
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GemaB der 4. Fortschreibung Abwasserbeseitiqgungskonzept 2006 durchgefiihrte, ver-

schobene, in der Umsetzung befindliche und nicht mehr erfordetliche MaBnahmen

Die 4. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Eschweiler aus dem Jahr
2006 flhrte insgesamt 30 durchzufihrende MaBnahmen fiir den Zeitraum 2006 bis 2011 auf.

Von diesen wurden zahlreiche MaBnahmen im vorgesehenan Zeitraum abgeschlossen, einige

befinden sich akiuell in der Umsetzung. Im Rahmen der jahilichen Berichte wurden einige

MaBnahmen neu aufgenommen.

Nachfolgend sind alle MaBnahmen zusammengestellt, deren Baubeginn gemaB der
4. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (2006) in den Jahren 2006 bis 2011

vorgesehen und auch realisiert wurden.

Ordnungsnummer MabBnahime
1.4 Kaiser- / Franz-/ BismarckstraBe
2.X1 Eduard-Moricke-Siedlung
34,2 Sudl. Graben- / Englerthstralle
4 XII.1 Weiler Weg
5.01.1 in den Benden
6.Vi.1 Hehlrather-/ Reuleauxstralie
8.Vl.2 Peter-Liesen-/ KolpingstraBe
9.1IL3 JosefstraBe / HompeschstraBe (Uferstrafe bis

Martin-Luther-Strafle)
10.IV.1 Zentrum
12.11.4 Neustrafie
15.11.5 Réthgener Strafle
16.111.6 MarienstraBe
19.Vi4 Funkengasse
22.Vil.2 Stresemannsiraie
28.11.10 Hospitalgasse
30.X.2 MoselstraBBe

Tab. 3-1:  Aufsteliung der gemaR 4. Fortschreibung durchgeflhrten MaBnahmen
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Verursacht durch das innenstadisanierungskonzept, aus verkehrstechnischen Griinden oder

wegen Koordinierungsnotwendigkeiten zwischen Kanalbau- und StraBenbaumafBnahmen

wurden insgesamt 10 MaBnahmen zeitlich nach hinten verschoben,

4. Fortschreibung 5. Fortschreibung
Abwasserbeseitigungskonzept (2006) Abwasserbeseitigungskonzept (2012)
Bau- | Ordnungs- MaBnahme Bau- | Ordnungs-
beginn ] nummer beginni nummer
2007 7.01.2 ArdernenstraBe 2013 1.11.34
2008 11.IV.2 | Akazienhain 2015 1.1V.48
2008 13.VIL1 | Karl-Arnold-Strafie 2013 1.VI1.35
2009 17.IV.3 | Friedhofsweg 2016 1.1V.60
2010 21.v.1 Dreieckstrale 2013 1.V.36
2610 23.VIL.3 | Hans-Béckler-Strale 2015 1.v1.49
2010 24.V1.,5 | ndrdliche GrabenstraBe 2012 1.Vi21
2010 25118 |im Hag 2015 1.11L.50
2011 26.VIL4 | Julicher StraBe (Griin- bis GasthausstraBe) 2017 1.VIL72
2011 284111 Dechant-Deckers-Strale 2013 1.01.22
Tab. 3-2:  Aufstellung der MaBnahmen, deren Realisierung sich zeitlich verschiebt

Drei MaBnahmen aus dem Zeitraum 2006 bis 2011 der 4. Fortschreibung des Abwasser-

beseitigungskonzeptes befinden sich aktuell in der Umsetzung/Realisierung.

4, Fortschreibung 5. Fortschreibung
Abwasserbeseitigungskonzept (2006) Abwasserbeseitigungskonzept (2012)
Ordnungsnummer MaBnahme Bau- | Ordnungs-
begin [ nummer
14.V13 LiebfrauenstralBe 2011 1VIL18
18137 Rosenalles 2012 1.111.20
20.111.8 Martin-Luther-StraBe 2010 1.10.17
Tab. 3-3:  Aufstellung der MaBnahmen, die sich aktuel: in der Realisierung befinden
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in der folgenden Tabelle ist die MaBnanme aufgeflhrt, die urspriinglich im Zeitraum 2006 bis
2011 geplant war, aber zwischenzeitlich nicht mehr erforderlich ist. Zur Verschlankung der
5. Fortschraibung wurden zahlreiche MaBnahmen gestrichen, die in der 4. Fortschreibung flr
den Zeitraum nach 2011 geplant waren. Diese MaBnahmen wurden teilweise Uber mehrere
Abwasserbeseitigungskonzepte immer wieder in den zweiten oder dritten Zeitraum (alte
Verwaltungsvorschrift), also nach hinten verschoben. Aktuell haben sich diese MaBnahmen

teilweise durch andere Planungen erledigt.

Ordnungsnummer MaBnahme

27.1.3 BrickenstraBBe

Tab, 3-4:  Aufsteliung der nicht mehr erforderlichen MaBnahme

5. Fortschreibung Abwasserbeseitiqungskonzept (Stand: 01.2012) der Stadt Eschweiler

Die Stadt Eschweiler hat ihr letzies Abwasserbeseitigungskonzept im Jahr 2006 vorgelegt. Das
Abwasserbeseitigungskonzept umfasste flir den zum Zeitpunkt der Erstellung mafgebenden
ersten Zeitraum die MaRnahmen fir die Jahre 2006 bis 2011 (6 Jahre) und im zweiten Zeitraum
die fir die Jahre 2012 bis 2017 (6 Jahre). Von diesen geplanten MaBnahmen wurden
zahlreiche wie geplant durchgeflhrt, z.B. die auf Grund des Kanalzustandes erforderlichen
Sanierungen in der Eduard-Méricke-Siedlung, im Zentrum und in der Réthgener StraBe sowie

die aus hydraulischen Griinden erforderfiche Sanierung in der Stralle ,In den Benden*.,

Andere MaBnahmen mussten auf Grund des Innenstadtsanierungskonzeptes oder durch die
aus haushalistechnischen Grinden erforderliche Verschiebung von StraBenbaumaBnahmen

ebenfalls verschoben werden.

Gegeniber der 4. Fortschreibung wurde das ABK verschlankt. Hierzu wurden MaBnahmen, die
schon (ber mehrere Fortschreibungen hinweg im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
waren und immer wieder zeitlich nach hinten geschoben wurden, herausgenommen. Sollte sich
im Rahmen der weiteren Kanalnetzuntersuchungen zeigen, dass die eine oder andere
MaBRnahme noch erfordertich ist, kann sie auf der Grundlage der neuen Erkenntnisse gezielt

wieder in das Abwasserbeseitigungskonzept aufgenommen werden.

Zur Erstellung des neuen und hiermit vorgelegten Abwasserbeseitigungskonzeptes (5. Fon-
schreibung, Stand 01.2012) wurden im Vorfeld verschiedene Arbeiter und Untersuchungen

9
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durchgefiihrt. Dazu zahlt die Aufstellung eines Grobsanierungskonzeptes fir die Kanalisation
samtlicher Ortslagen. Dieser Entwurf eines Grobsanierungskonzeptes enthalt auf der
Grundlage der 1990 und 1991 flachendeckend durchgefiihrten Kanaluntersuchungen und der
bisher durchgefihrten Sanierungen eine optimierte Sanierungsstrategie fGr die noch
erforderlichen Sanierungen aus den neuen Kanaluntersuchungen, die den aktuellen
Anforderungen entspricht. Hierbei ist zu beachten, dass 1990/1991 noch nicht die Bildqualitat
pei der Kamerabefahrung erreicht wurde, wie sie heute moglich ist. AuBerdem erfolgt auf dem
Hintergrund der zwischenzeitlich vorliegenden Erfahrungen und Anpassungen in den
technischen Regelwerken heute eine wesentlich differenziertere Schadenerfassung und damit
auch Schadenbewertung. Ergénzend kdnnen in einzelnen Haltungen zwischenzeitlich zum
ginen neue Schaden dazu gekommen sein, zum anderen kénnen sich die seinerzeit

festgestellten Schaden vergroBert haben.

Mit der neuen Verwaltungsvorschrift zum Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) vom 08.08.2008
wurde ein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) integraler Bestandteil des ABKs.
Daher wurde fir samtiche Einleitungen auf der Grundlage des ,Trennerlasses”
(,Anforderungen an die offentliche Niederschlagsentwésserung im Trennverfahren®,
'Rd.Erl.d.MUNLV vom 26.05.2004) die Qualitdt des eingeleiteten Niederschlagswassers in
verschiedenen Kategorien zugeordnet. Anhand dieser Kategorisierung kann festgelegt werden,
wo eine weitergehende Regenwasserbehandlung erforderlich wird bzw. wo zur endguitigen

Entscheidung noch weitere Untersuchungen, wie z.B. Verkehrszéhiungen, erforderlich sind.

Das Abwasserbeseitigungskonzept beinhaitet die MaBnahmen gemaB VP 2012 ~2015"
(IVP - Investitionsprogramm der Stadt Eschweiler). Das ABK liefert auch die Vorgaben fir die in

den kommenden Jahren im Wesentlichen im Finanzplan bereitzustellenden Mittel.

Im Einzelnen ergeben sich fir die Jahre 2012 bis 2017 folgende Gesamtinvestitionen:
2012: 2,040 Mio. €
2013: 2,801 Mio. €
2014: 3,528 Mio. €
2015: 4,102 Mio. €
2016: 4,585 Mio. €
2017: 2,999 Mio. €  inder Summe: 20,055 Mio. €

Fir den zweiten Zeitraum 2018 — 2023 ergeben sich Gesamtinvestitionen in Hohe von
3,206 Mio. €. Dies ist aber zunéchst fir diesen Zeitraum nur ein grober Anhaltswert. Zusatzlich

zu den heute bekannten MaBnahmen fir diesen zweiten Zeitraum ergeben sich zum einen aus

1C
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den neuen Kanaluntersuchungen und den hydraulischen Berechnungen weitere Sanierungs-
maBnahmen, zum anderen sind im zweiten Zeitraum kinftige ErschlieBungsmaBnahmen nach
nicht aufgenommen worden. Genauere Aussagen flr diesen Zeitraum kénnen dann in der
nachsten Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes getroffen werden. Damit ist laut
der vorliegenden 5. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Eschweiler
fir den Gesamtzeitraum 2012 — 2023 (12 Jahre) ein vorlaufiges Gesamtinvestitionsvolumen

von 23.261 € zur Verfligung zu stellen.

Abwasserbeseitigungskonzept 2008 des Wasserverbandes Eifel-Rur

Dem Wasserverband Eifel-Rur (WVER) gehdren neben der Kidranlage Eschweiler im
Stadtgebiet von Eschweiler die Regenlberlaufbecken (mit Ausnahme der Regeniberlauf-
becken DirwiB-Nord und Langerweher StraBe, flr die derzeit die Ubernahmegespriche
stattfinden) einschl. der ggf. dazugehdrigen Pumpwerke. Der Wasserverband betreibt neben
der Klaranlage samtliche Regenlberlaufbecken, Regenrlickhaltebecken und Pumpwerke im
Stadtgebiet. In der Fortschreibung 2008 des Abwasserbeseitigungskonzeptes des
Wasserverbandes Eifel-Rur sind fir die sich im Besitz des Wasserverbandes befindlichen
Anlagen keine MaBnahmen im Zeitraum 2008 bis 2014 und im Zeitraum 2015 bis 2020

vorgesehen.

Fremdwassersanierungskonzept

Auf der Klaranlage Eschweiler wird seit Jahren ein zu hoher Fremdwasseranteil gemessen.
Das Fremdwasser verursacht sowohl betriebliche Probleme im Kanalnetz als auch hohe
Behandlungskosten auf der Klaranlage und bei den Pumpstationen. Im Zeitraum 2008 bis 2010
wurde auf der Klaranlage Eschweiler, an der alle Stadtteile der Stadt Eschweiler angeschlossen
sind, ein Fremdwasserzuschlag von fast 180 % gemessen. Dieser Wert liegt deutlich Uber dem

max. zuldssigen Fremdwasserzuschlag von 100 %.

Ein besonders hoher Fremdwasseranteil wird in der Mischwasserkanalisation im sldiichen
Bereich der Stadt Eschweiler vermutet und hier insbesondere in folgenden

Teileinzugsgebieten/Stadtteilen:

e Teileinzugsgebiet i:  Nothberg, Bergrath, Volkenrath, Bohl, Hastenrath und

Scherpenseel
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+ Teileinzugsgebiet lil:  Rdthgen

» Teiieinzugsgebiet V.  Waldsiediung und Pumpe

Mauptursachen fiir den erhdhien Fremdwasseranfall in diesen Gebieten dlrften Fehlanschliisse

in den Trennsystemen sowie undichte Kanale und Hausanschlisse sein. Weitere vermutete

Fremdwasserquellen sind:

- Drainageanschliisse, insbesondere im Teileinzugsgebiet Il (hdhere Grundwasserstande im
Bereich der inde, Schichienwasser unterhaib des héher liegenden Stadtwaldes);

- undichte Kanale parallel zum Hastenrather FlieB und zur Inde (eindringendes Bachwasser);

- angeschlossene AuBengebiete im Bereich der Teileinzugsgebiete il ung V.

Zur systematischen Ursachensuche wurde im Dezember 2011 ein Antrag auf Gewahrung giner
Zuwendung gemaR der Richtlinie ,Investitionsprogramm Abwasser NRW® (IPA), Forder-
bereich 6 fiir eine ,Ganzheitliche Fremdwassersanierung in Eschweiler, Einzugsgebiet
Kiaranlage Eschweiler, Teéieinzugsgebieté 1, Il und V* gestellt. Die Kosten gemal Forderantrag

betragen rd. 117.000 €.

Eine entsprechende Forderzusage liegt aktuell noch nicht vor. Von daher wird das Fremd-
wassersanierungskonzept noch nicht mit in das Abwasserbeseitigungskonzept aufgenommen.
Sobald eine Férderzusage vorliegt, wird das Fremdwassersanierungskonzept im Rahmen des

jahrlichen Berichtes zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes als neue MaBnahme

mit aufgenommen.

Kanal-Zustands-Uniersuchungen {bauliche Sanierungen)

Der Kanalbestand der Stadt Eschweiler wird im Kanal-Informations-System Strakat gefuhrt und

umfasst eine Lange von rd. 261 km.

In den Jahren 1990 und 1991 wurde eine fast volistandige Erstbefahrung des gesamten Netzes
durchgefiihrt. Die Kanalnetzidnge betrug 1991 rd. 240 km, davon wurden rd. 200 km befahren.
Nach 1992 erfolgten weitere Befahrungen {iberwiegend im Zusammenhang mit Sanierungs-

mafRnahmen und Neubaumalknahmen.

Damit war die gemafi der Selbstiiberwachungsverordnung Kanal {StwV Kan) vom 16.01.1995
(am 1.1.1996 in Kraft getreten) innerhalo von 10 Jahren geforderte Erstbefahrung des

12
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Kanalnetzes erbracht worden, da Untersuchungen seit 1989 gem&#s SiwV Kan angerechnet

und von der Bezirksregierung Kdln fiir das Stadtgebiet Eschweiler explizit anerkannt wurden.

Ab 2006 hatte die gemaB der Selbstiberwachungsverordnung Kanal (SiwV Kan) innerhalb von
15 Jahren durchzufilhrende Wiederholungsbefahrung (Zweitbefahrung) beginnen mussen.
GemaB SuwY Kan sind bei der Zweitbefahrung jahrlich mindestens 5 % des Kanalnetzes zu
befahren, das gesamte Netz aber innerhalb von 15 Jahren. Demnach hatten bis einschlieBlich
2011 (6 Jahre seit 2008) 30 % des Kanalnetzes zum zweiten Mal befahren werden missen.
Dies entspricht rd. 78,3 km. Im Rahmen von SanierungsmaBnahmen wurden rd. 27,3 km

befahren. Weitere Angaben konnen der Tabelle 7-1 entnommen werden.

Zum Ausgleich des Defizits und damit die gemaB SuwV Kan geforderte Wiederholungs-
untersuchung bis 2020 abgeschlossen ist, wurde in Abstimmung mit der Bezirksregierung Koln
festgelegt, ab 2012 jahrlich zwischen 32,6 km und 21,5 km zu befahren. Die unterschiedlichen
zu befahrenden Kanalnetzlangen ergeben sich dadurch, dass immer zusammenhangende
Gebiet befahren werden solien. In der Abbildung 7-1 sind die Teilgebiete fir die Unter-

suchungen und das Jahr der Untersuchung dargestellt.
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HGF 2018

nordl, Innensiadt
g 2015

Abb. 7-1:  Teilgebiete und Jahr der Zweitbefahrung geman SuwV Kan

In der 2012 zu untersuchenden Kanalldnge sind insgesamt 5 km Kanal der Schadenklasse O
gemaR der Auswertung der Befahrung von 1990/1891 enthalten. Diese SofortmaBnahmen
sollen 2013 saniert werden. Damit die Sanierungsplanung an Hand einer aktuellen
Kanaluntersuchung erfolgt und nicht auf der Grundlage zwanzig Jahre alter Untersuchungen,

werden die Haltungen mit Schaden der Klasse 0 erneut befahren.
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Z
min ns zu achiich
Karéaii;:w bsgshl;ene mindeszt:ens zu| im IVli}l:tel zu tti;?:t:rene z g;;f;;:niu
Jahr gemas Kar;zli}ahnge betahrene befahrens Z%;iﬂi:f Pl()efahrﬁene Kanallange
SiwV Kan StwV Kan Kanalldnge Kanalldnge Kanaliange anallinge aigzeg:g:rirneeats
Kanallinge
{km] [km} [ikm] fkm] {km) [kmj

2006 260,2 131 13,1 17,4 3.4 3.4

2007 261,1 13,1 26,1 34,8 50 8,4

2008 262,86 131 39,2 52,2 9,1 17,5

2009 263,2 13.1 52,2 69,8 3.8 21,4

z010 | 2817 7 13,1 65,3 87,0 41 25,5

2011 | 2613 ) 13,1 78,3 104,4 1.8 27,3

2012 13,1 a1.4 121,8 32,6 56,8
2013 13,1 104,4 139,2 31,0 84,7
2014 13,1 117,56 156,86 30,8 132,58
2015 13,1 130,5 174,0 36,8 140,3
2016 13,1 143,86 191,4 28,8 167,1
2017 13,1 156,6 208,8 277 161,8
2018 131 168,7 226,2 27.3 218,1
2019 13,1 182,7 243,6 215 2345
2020 78,3 261,0 261,6 29,5 261,0

angesetzte Kanalnetzldnge: 261 km

Anmerkung;: Im Zeitraum 2006 bis 2011 wurden insgesamt 27,3 km befahren. Diese werden im Zeitraum 2012
bis 2020 nicht nochmais befahren. Daher werden von der pro Jahr geptant zu befahrenden
Kanaiflange jeweils 27,3/9 = 3,03 km als Mittelwert abgezogen.

) Riickgang der Kanaliange durch Umsteliung von Trenn- in Mischsystem
{vorher zwei Kanéle, hinterher ein Kanal)

Tab. 7-1:  Zweitbefahrung nach Selbstiberwachungsverordnung Kanal (SiwV Kan)
Tragt man die in der Tab. 7-1 fir den Zeitraum 2006 bis 2020 zusammengesteliten Kanal-
netzlangen grafisch auf, so erkennt man, dass durch das ab 2012 geptante Untersuchungs-

programm im Jahr 2015 die untersuchte Kanalnetzldnge Uber der nach SiwV Kan zu

untersuchenden Kanainetzlange liegt (siehe Abb. 7-2).

Die flir die Durchflinrung der Kanalnetzuntersuchung jahrlich erforderlichen Mittel wurden in die

MaBnahmentabelle des Abwasserbeseitigungskonzeptes aufgenommen.
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Zweitbefahrung nach Selbstiiberwachungsverordnung Kanal {SiwV Kan})

angesetzte Kanainetztange: 261 km
250,0
= mindestens zu belahrene Kanallinge nach SGwV Kan
-~ F im Mittel zu befahrene Kanallange
200,0 - i ¥ belahrene Kanallange
= % geplanle zu befahrene Kanalldnge abzgl. boreils
belahrene Kanallange
150,0
100.0
50,0
0,04

2008 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Jahr

Abb. 7-2: Zweitbefahrung nach Selbstiiberwachungsverordnung Kanal (SiwV Kan)

AnschiieBend werden in den jeweils untersuchten Teilgebieten die Schaden der Zustands-
klassen 0 gemé&R Merkblatt DWA-M 148, Teil 3 sofort nach der Auswertung behoben, die
Schaden der Zustandsklasse 1 und 2 werden dann im Zusammenhang mit den ggf. erforder-

lichen hydraulischen Sanierungsmafnahmen kurzfristig behoben.

Die Ergebnisse der Zustandserfassung in den Teilnetzen werden zur Aktualisierung in das
bestehende Kanalschadenskataster Ubernommen. Auf der Grundlage des Kanalschadens-
katasters soflen dann die notwendigen MaBnahmen zur Sanierung schadhafter Kanéle bzw. die
MaBnahmen zur Generaliberholung von Kandlen in den einzelnen Teilnetzen durchgefihrt

werden.

Der gewahlte Zeitplan gewahrleistet, dass die Stadt Eschweiler die Priifung des Zustandes der
Kandle und Schachtbauwerke nach Abschluss der Ersterfassung innerhalb des in der
,Selbstiiberwachungsverordnung Kanal* (SiwV Kan) vorgegebenen Zeitraums von 15 Jahren
fir alle dffentiichen Kanale im Stadigebiet abschlieBen kann und die SanierungsmaBnahmen
der Zustandsklasse 2 innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren nach Feststellung des

Schadens behoben werden.
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Zur Abschatzung der erforderdichen Kosten zur Sanierung der Schéaden der Zustandsklassen 0,
1 und 2 wurden im Rahmen der Ersteliung eines Grobkonzeptes zur Ermittlung des
Sanierungsbedarfs und des -aufwandes die Befahrungen aus den Jahren 1990 und 1991
gefiltert und soweit mdglich einer groben Plausibilititskontroile und -korrektur unterzogen.
AnschlieRend wurden nach dem aus der Substanzklassifizierung Ubernommenen System der
Einflussiangenermittlung Sanierungslangen berechnet. Anhand der ermitielten Sanierungs-
fangen und der aus der Zustandsbeschreibung abgeleiteten Moglichkeit einer geschlossenen
oder offenen Sanierung wurden anschlieBend zum einen die Art der Sanierung (Reparatur/

Renovierung/Ermeuerung) und zum anderen die dazu gehodrigen Sanierungskosten ermittelt.

Demnach ergeben sich Kosten fiir die Schadensbehebung aus der Erstinspektion von ca.

3,5 Mig. €, wovon ca. 700.000,- € auf SofortmalBnahmen entfallen.

Bei der Abschatzung der Sanierungsaufwendungen fUr die nachsten Jahre ist zu bertcksichti-
gen, dass im Zuge der Zweitbefahrung ailer Voraussicht nach weitere Schaden vorgefunden
werden und eine bessere Kameratechnik und verscharfte Kiassifizierungsansaize zu einer
Erhéhung des Sanierungsbedarfs fiihren kénnen. Unter Berlicksichtigung dieser ergénzenden
Kosten ergeben sich gemaB Grobkonzept (Auswertung Befahrung 1990/1991, Abschatzung
aus Zweitbefahrung) Sanierungskosten aus der Erst- und Zweitbefahrung von ca. 6,9 Mio. €.
Bei einer Verteilung dieser Kosten auf den vorgesehenen Zeitraum 2013 bis 2023 (11 Jahre)

ergibt sich eine jahrliche Belastung von 625.000,- €.

Da diese Auswertungen auf der aktuellen Auswertung der Erstbefahrung beruhen, wurden
zusétzlich zu dem ermittelten Sanierungsbetrag geméaB Erstbefahrung weitere Mittel
beriicksichtigt, so dass ab 2013 fur die jahrliche Kanal-TV-Untersuchung {Zweitbefahrung) und
die baulichen KanalsanierungsmaRnahmen pro Janr 500.000,- € in das Abwasserbeseitigungs-
konzept aufgenommen werden. In Aniage 11 ist die Verteilung der Zustandsklassen 0, 1 und 2

(iber das Stadigebiet in einem Ubersichtsplan aufgetragen.

Teilweise ist der Sanierungsaufwand fiir kurze Sanierungsidngen (bis 10 m Lénge) in der
Unterhaltungspauschale zwischen der WBE (Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH) und Stadt
enthalten. Damit stehen weitere Mitiel fir die Kanaisanierung zur Verfigung, die nicht mit in
das Abwasserbeseitigungskonzept aufgenommen werden. Zur Dokumentation der Abarbeitung
der Zweitbefahrung und der SanierungsmaBnahmen werden von der Stadt Eschweiler
gemeinsam mit der WBE Jahreszielplane aufgestellt. Damit kann dann ggf. frihzeitig auf

Probleme reagiert und notwendige Veranderungen kurzfristig vorgenommen werden.
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Fur 2012 wurden zusatzlich 20.000,- € fir die erforderliche Kanal-TV-Untersuchung einschi.
Auswertung der Schadenskiassen 0 der Befahrung 1990/1991 in das Abwasserbeseitigungs-

konzept aufgenommen. Die Planung und Sanierung der hierbei festgestellten Schaden erfolgt

dann 2013.

Damit werden in 2013 alle Schaden der Zustandsklasse 0 aus der Erstbefahrung und der
Zustandsklassen 0, 1 und 2 aus der Zweitbefahrung fir die Teiigebiete Rohe, Aue und die in
der Wasserschutzzone (WSZ) liegenden Haltungen (Befahrung in 2012) saniert. Ab 2014
werden alle Schaden der Zustandsklassen 1 und 2 der Erstbefahrung und der Zustandsklassen

0, 1 und 2 aus der Zweitbefahrung in den jeweiligen Teilgebieten saniert.
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Generalentwésserungsplanung (hydraulische Sanierungen)

Im April 2011 wurde von der Planungsgemeinschaft GEP Eschweiler {Ingenieurblro Achten u.
Jansen GmbH, Tuttans & Meyer ingenieurgesellschaft, Aachen 2011) eine General-
entwisserungsplanung fir das Stadtgebiet unter Berlicksichtigung der aktuellen Vorschriften
und Regeln vorgelegt. Wie aus der folgenden Abbildung zu entnehmen ist, wurden die in der
Farbe Orange markierten Ortsteile St. Jéris, Fronhoven, Neu-Lohn, Hehlrath, Dirwis, IGF,
Weisweiler und das Teileinzugsgebiet RUB ,Alte Rodung* (stidliche Waldsiedlung) nicht bzw.

nur teilweise im Rahmen der Generalentwasserungsplanung bearbeitet.

Abb. 8-1:  Bearbeitungsgrenzen Generalentwasserungsplan Eschweiler
(Planungsgemeinschaft GEP Eschweiler, Aachen 2011)

Nach Landeswassergesetz mlssen die Abwasserbeseitigungspflichten der Aufsichtsbehorde
bei maBgeblichen Veranderungen und bei Neuplanungen die Kanalnetze anzuzeigen. Die
Kanalnetze fir diese Orislagen wurden teilweise schon vor mehr als 15 Jahren der
Bezirksregierung zur Anzeige vorgelegt. Da zwischenzeitlich in diesen Ortslagen Anderungen

und Erganzungen des Kanainetzes vorgenommen wurden, winscht die Bezirksregierung auch
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fiir diese Oristeile zeitnah die Aufsteilung einer den akiuellen Vorschriften und Regeln
genGgenden aktuelen Generalentwisserungsplanung. Fir die  Bearbeitung dieser
Generalentwasserungsplanung des restlichen Stadtgebietes wurden fir 2016 90.000,- € in die

5. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes aufgenommen.

Niederschlagswasserbeseitigungskonzept fir die bestehenden Einleitungen

Im Stadtgebiet Eschweiler sind eine Vielzahl von Einleitungsbauwerken vorhanden, an denen
Niederschlagswasser aus der Regenwasserkanalisation direkt in vorhandene Oberfidchen-
gewasser oder in das Grundwasser eingeleitet wird. Mit dem Runderlass des MUNLV vom
26.05.2004 ,Anforderungen an die Niederschlagsentwésserung im  Trennverfahren”
(,Trennerlass”) wurden neue Anforderungen an die Direkteinleitung aus Trennsystemen in
Gewasser formuliert. Die Notwendigkeit einer Niederschiagswasserbehandiung wird seitdem
von der Nutzung bzw. Verschmutzung der abflusswirksamen Flachen im Einzugsgebiet der

jeweiligen Regenwasserkanalisation / des Einfeitungsbauwerks abhangig gemacht.

Die Stadt Eschweiler hat eine flachendeckende Untersuchung von Einzugsgebieten der
Regenwasserkanalisationen vorgenommen, bei der die abflusswirksamen Flachen nach den

Vorgaben des ,Trennerlasses" eingeteilt wurden in die Kategorien:

o Kategoriel: Flichen mit Anfall von unbelastetern Niederschiagswasser
o Kategorie ll: Flachen mit Anfall von schwach belastetem Niederschlagswasser
o Kategorie lll:  Flachen mit Anfall von stark belastetem Niederschlagswasser

Mit Ausnahme von Niederschlagswasser von Flachen der Kategorie | (z.B. Dachflachen in
Wohngebieten), das ohne Vorbehandlung in oberirdische Gewésser eingeleitet oder versickert
werden kann, sind fiir die Niederschlagswasserabfiisse der {brigen Kategorien grundsatzlich
MaBnahmen zur Behandlung (Kategorie 1) oder der Anschluss an eine Abwasser-
pehandiungsanlage (z.B. Kldranlage) oder eine weitergehende Behandlung (z.B. Bodenfilter}

(Kategorie llI} erforderlich.
Die Kategorie || kann auf der Grundlage des Trennerlasses unterteiit werden in die

o Kategorie la: Von der grundsatziich erforderlichen Behandlung kann im Einzelfall
abgesehen werden, wenn auf Grund der Flachennutzung nur mit einer
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unerhebiichen Belastung durch sauerstoffzehrende Substanzen und
N&hrstoffe und einer geringen Belastung durch Schwermetalle und

organische Schadstoffe gerechnet werden muss

und

o Kategorie llb: Das abflieBende Niederschiagswasser bedarf einer Behandlung

In der Untersuchung ,MaBnahmen zur Niederschlagswasserbehandlung in kommunalen
Trennsystemen am Beispiel des Regierungsbezirtkes K&ln" wurden zur praktischen Durch-
filhrung der Flachenkategorisierung Wertebereiche der durchschnittiichen taglichen Verkehrs-
belastung (DTV) definiert. Diese Wertebereiche sind fiir die Kategorien | {chne KFZ-Verkehr), i
{schwacher bzw. geringer KFZ-Verkehr) und Ili (starker KFZ-Verkehr) in der folgenden
Abbildung dargestellt;

keine NW-Behandiung NW-Behandlung
erforderlich erforderlich

| | i H
| T H ¥

DTV [Kfz/d] g 300 2.000 15.000

4

Abb. 9-1: Kategorisierung des Herkunftsbereiches nach dem durchschnitilichen tagiichen
Verkehrsaufkemmen (DTV)

Fur samtliche Gebiete mit Trennverfahren innerhalb des Kanalnetzes der Stadt Eschweiler
wurden Lagepldne im MaBstab 1:2.500 angefertigt und die Einzugsgebietsflachen

entsprechend den oben genannten Kategorien des Trennerlasses atfgeteilt.

Weiter wurden sémtliche Einleitungsstellen, getrennt nach Einleitungen in ein Gewésser und
Einleitungen in das Grundwasser, in einer Tabelle zusammengestellt und die maBgebenden
Kenndaten aufgefuhrt. Sollten sich auf der Grundlage der Fidchenkategorisierung MaBnahmen
zur Behandlung des abflieBenden Niederschlagswasser ergeben oder weitere Untersuchungen,
wie z.B. Verkehrszahlungen oder Nebelungen erforderlich sein, sind diese ebenfalls

einschlieBlich der zugehdrigen Ordnungsnummer in der Tabelle (Anlage 8) erfasst.
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Auf der Grundlage der in Anlage 12 beigefugten Flachenkategorisierung der Niederschlags-
wassereinzugsgebiete ergeben sich in insgesamt 7 Einzugsgebieten mogliche MafBnahmen far
eine Regenwasserbehandlung. Hiervon falli eine MaBinahme (Einleitstelle E 42 -~ Dlrener
StraBe, siche Anlage 8 und Aniage 12, Blatt 36) eventuell noch in die Zustandigkeit des
L andesbetriebes StraBenbau NRW. Hier finden zur Zeit entsprechende Verhandlungen statt.

Daher wurde diese MaBnahme nicht in das Abwasserbeseitigungskonzept Ubernommen.
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Niederschlagswasserbeseitiaungskonzept der Erweiterungsfléchen (2012 — 2017)

Innerhalb des Fortschreibungszeitraums des Abwasserbeseitigungskonzeptes sollen im

Stadtgebiet Eschweiler von 2012 bis 2017 insgesamt 16 Erweiterungsflachen erschiossen
werden. Es handeft sich dabei sowohl um Wohngebiete als auch um Gewerbe- und
Industriegebiete. Die betreffenden Erweiterungsflachen sind in der nachstehenden Tabelle

zusammengestellt.

Geplanter | Ordnungsnummer/-n Bezeichnung
Baubeginn 5. Fortschreibung ABK
2012 BP 40,1. And. - Steinfurt
2012 u. 2017 BP 280 - Kindergarten indestadion
2012 BP 142 B - Bourscheidisiraie
2012 ---- BP 279 -~ im Rott
2012 u. >2018 BP 241 - Fronhoven
2014 BP 277 ~ Siedlung Wilhelminenstrafe
2014 BP 137, 1. And. - Nbrdlich Dreiersgarten
2014 BP K 117, 4. And. — Auf dem Feld
2014 BP 90, 1. And. - KopfstraBe
2015 BP 63, 5. And. -~ Diirener StraBe/SidstraBe
2015 BP 275 — Ackarstrafie
2018 BP 206 - IGP VI
2018 BP 226 — GrachtstraBe
2016 BP 252 — Sebastianusstrabe
2017 BP 215 - Ehemalige Ziegelel
2017 BP 223, 2. And. ~ Friedhof Nothberg
2017 BF* 259 ~ Huppertzbruch
2017 BP 262 - Am Grachtweg
Tab. 10-1:  Erweiterungsflachen fir den Fortschreibungszeitraum 2012 bis 2017
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Fiir einige der o. g. Piangebiete hat die Stadt Eschweiler Konzepte zur Niederschlagswasser-
beseitigung erstellt oder bereits konkrete Planungen erarbeitet. Fir die ibrigen Plangebiete
wurden anhand der vorhandenen Unterlagen und Informationen Konzepte formuliert.

Fir jedes Bebauungsplangebiet wurden, soweit keine Kostenangaben vorlagen, die
entwisserungstechnischen ErschlieBungskosten auf der Grundlage von Erfahrungswerten
abgeschatzt, Bebauungsplangebiete, bei denen auf Grund der bereits vorhandenen Kanali-
sation keine Kosten anfallen, wurden nicht als MaBnahme in die Tabelle des Abwasser-

beseitigungskonzeptes aufgenom%nen.

Die Niederschlagswasserbeseitigungskonzepte flir alle geplanten Erweiterungsflachen des
Fortschreibungszeitraums 2012 bis 2017 sind in Anlage 9 im Detail beschrieben. Dabei werden
zusammengehorige Entwasserungsgebiete - unabhéingig vom vorgesehenen Baubeginn —

gemeinsam betrachtet.

Kleinkldranlagen und abflusslose Gruben

Durch den Ausbau des Kanalnetzes bzw. durch den Bau von Schmutzwasserdruckleitungen
konnten verschiedene Kileinklaranlagen und abflussiose Gruben aufgegeben und die Schmutz-
wasserabflisse aus den zugehorigen Teileinzugsgebieten an die Offentliche Kanalisation

angeschlossen werden.

Eine Zusammenstellung der aktuell bestehenden Kleinkiaranlagen und abflusslosen Gruben
kann den Anlagen 4 (abflusslose Gruben) und 5 (Kieinklaranlagen) entnommen werden. Im

Ubersichtsplan sind die Kleinklaranlagen und abflussiosen Gruben lagemafig eingetragen.
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Zusammenstellung der erforderlichen und geplanien MaBnahmen

Die Zusammenstellung der erforderlichen und geplanten MaBnahmen im Zeitraum 2012 bis
2023 kann der als Anlage 3 beigefligten Tabelle ,Gesamtzusammenstellung der geptanten
MaBnahmen im Zeitraum 2012 bis 2017* entnommen werden. Die Form der Tabelle und die
aufzunehmenden Daten und Informationen werden vem Land Nordrhein-Westfalen vorge-
geben. Damit kénnen die Daten des Abwasserbeseitigungskonzeptes in die Datenbank des

Landes Ubernommen und verfolgt werden.

Die Qrdnungsnummer enthalt als erste Kennziffer die Nummer der Klaranlage, in diesem Fall
" Als zweite Kennziffer folgt die Netzteilnummer, z.B. VII* {iir den Netzteil DUrwi8. Als dritte

Nummer folgt dann eine fortiaufende Nummer innerhalb des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Im beigefiigten Ubersichtsplan (Anlage 10, Blatt 1} sind die erforderiichen MaBnahmen farbig

angelegt und mit der zugehbrigen Ordnungsnummer versehen.

Votlage

Im Jahr 2012 erfolgt far das Stadigebiet Eschweiler die 5. Fortschreibung des
Abwasserbeseitigungskonzeptes. Mit diesem Erlauterungsbericht und den beiliegenden
Unterlagen kommt die 5. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes flir das

Stadtgebiet Eschweiler zur Vorlage.
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