
Anlage 2

Aufweitung Brücke Feldenendstraße

Kostenschätzung Stand 30.11.2015

I Ingenieurkosten

Planungs-/Bauleitungskosten geotechnische Sicherungsmaßnahme Ing.- Büro Dieler + Partner10.000,00 €

Eigene Planungs-/Bauleitungskostenkosten (Straßenbau, Beleuchtung) 20.000,00 €

45.000,00 €

Gesamtsumme Planungskosten brutto 75.000,00 €

II Baukosten

Geotechnische Sicherungsmaßnahme 45.000,00 €

Abbruch vorhandene Widerlager / Klinkervorsatz 20.000,00 €

Neubau Straße / Gehweg (ca. 600 qm incl. L-Steine zu  Hs 38) 55.000,00 €

Umbau der Beleuchtungsanlage 5.000,00 €

Anpassung / Bepflanzung Grünflächen 5.000,00 €

Gesamtsumme Baukosten netto 130.000,00 €

zzgl. 5 % für Kleinleistungen und Unvorhergesehenes 6.500,00 €

Zwischensumme 136.500,00 €

zzgl 19 % MwSt 25.900,00 €

Gesamtsumme Baukosten brutto 162.000,00 €

Gesamtkosten brutto Aufweitung Brücke Feldenendstraße 237.000,00 €

Kostenanteil der Stadt Eschweiler für Leistungen der DB Netz AG sowie 

Dokumentations- und Genehmigungskosten geschätzt


