

Anlage 3: Brückensanierungsprogramm 2015-2017 (vorläufig)

in 2015 durchgeführt

	Kosten
Bw 10 Brücke Patternhof	34.000,00 €
Bw N7 Indeterrasse Uferstraße, Reparatur einzelner Holzbohlen	2.000,00 €
Bw 2 Stoltenhoffstraße, Austausch einzelner Bohlen	4.000,00 €
Brücke Wardener Straße, Fahrbahnübergänge	5.000,00 €

in 2015 geplant

Bauwerksprüfungen	6.000,00 €
ggf. Hubsteiger	2.000,00 €

Ggf. noch "kurzfristige Sanierungen" aus Brückenprüfung 2015

Folgende Brücken sind 2015 zur Prüfung vorgesehen (in Klammern letzte Bewertung)

- Bw 3 Steinstraße (2,9)
- Bw 2 Stoltenhoffstraße (2,8)
- Bw 9 Bergrather Straße (2,7)
- Bw 7 Grabenstraße (2,5)
- Bw 8a Neustraße Nord (2,3)
- Bw 8b Neustraße Süd (2,5)
- Bw 6 Fußgängerbrücke Kochsgasse (2,3)
- Bw N4 Fußgängerbrücke Wollenweberstraße (2,2)
- Bw 23 Indebrücke Haus Palant (2,0)
- Bw 24 Zufahrt Kläranlage (1,8)
- Bw N7 Indeterrasse Uferstraße (-)
- Bw 1 Phönixstraße (-)
- Bw N 11 Odilienstraße (-)

Erneuerungen:

Bw 20 Langenerf/Im Tempel	72.000,00 €
Bw 19 Volkenrather Straße	72.000,00 €
Bw N8 Gressenicher Mühle (zurückgestellt wg. WVER) Beteiligg. Gem. Langerwehe Ingenieurleistungen H.A. Meyer	20.000,00 €

in 2016 vorgesehen

	Kosten
Bw 2 Stoltenhoffstraße (ggf. einfacheren, kostengünstigeren Belag wählen)	220.000,00 €
Kurzfristige Brückenreparaturarbeiten	

in 2017 vorgesehen

	Kosten
Bw 3 Steinstraße (Erneuerung im Zusammenhang mit Straßenbau)	825.000,00 €
Bw 5 Langwahn (Kappensanierung und Belag Nebenanlagen) (Sanierung im Zusammenhang mit der Brückensanierung der StädteRegion Aachen)	100.000,00 €
Bw 13a Lindenallee (Fußgängerbrücke) (Sanierungsumfang noch nicht absehbar, ggf. Sanierung der Hauptbrücke mit vorsehen)	nicht bekannt

Weiterhin stehen folgende Erneuerungen an

Bw 18 Herrenfeldchen (Sanierung wirtschaftlich nicht vertretbar)	200.000,00 €
Bw 16 Brückenstraße (Sanierung wirtschaftlich nicht vertretbar)	150.000,00 €
Bw 14 Bendenmühle (ü.d. Omerbach)	60.000,00 €