

Sanierungsgebiet Eschweiler Mitte - Zeit- und Maßnahmenplan (2018 - 2023) - Stand 22.08.2018

Maßnahmenbezeichnung		Umsetzung der Maßnahme geplant in:						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Vorbereitungsmaßnahmen:</b>								
E	(M 2.1.01) 2. Fortschreibung InHK Innenstadt-Nord sowie	X						
E	(M 2.1.02) 3. Fortschreibung: InHK Eschweiler Mitte		X					
<b>Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen:</b>								
E	(M 2.2.01) Fortführung der Öffentlichkeitsarbeit bzw. der Maßnahmen zur Verbesserung des Images		X	X	X	X	X	X
<b>Städtebauliche Planung:</b>								
E	(M 2.3.01) Werkstattverfahren zur Indestraße/-promenade - einschließlich Johannes-Rau-Platz		X	X				
<b>Vergütung von sonstigen Beauftragten/Beratern:</b>								
E	(M 2.5.01) Fassadenprogramm Externe Bauberater/Unterstützung der Verwaltung bei der Umsetzung		X	X	X	X	X	X
E	(M 2.5.02) Externes Projekt- und Umsetzungsmanagement InHK		X	X	X	X	X	X
F-Ki	(M 2.5.03) Kirschenhof - Haus der Geschichte und Kultur - Projektmanagement		X					
F-Ki	(M 2.5.05) Kirschenhof - Haus der Geschichte und Kultur - Gebäude- und Nutzungsverwaltung				X	X	X	
<b>Ordnungsmaßnahmen</b>								
F-Ki	(M 3.3.02) Kirschenhof - Haus der Geschichte und Kultur - Bodenordnung (10.1 Abs. 4 der FRL) - Grundstückserwerb		X					
<b>Erschließung (10.4 der FRL)</b>								
F	(M 3.4.01) Umgestaltung der Wollenweberstraße				X	X	X	X
E	(M 3.4.02) Punktueller Maßnahmen in der Dürener Straße (u. a. Begrünung, Licht)				X	X	X	X
E	(M 3.4.03) Punktueller Maßnahmen in der Peilsgasse				X	X	X	X
F	(M 3.4.04) Umgestaltung des Rathausvorplatzes				X	X	X	X
F	(M 3.4.05) Umgestaltung des Rathausumfeldes				X	X	X	X
F	(M 3.4.06) Umgestaltung der Indestraße/-promenade				X	X	X	X
F	(M 3.4.07) Öffnung Indeuffer				X	X	X	X
E	(M 3.4.08) Gestalterische Aufwertung der Fußgängerbrücke				X	X	X	X
E	(M 3.4.09) Anpassungsbereich Marktstraße/Indestraße				X	X	X	X
<b>Baumaßnahmen</b>								
E	(M 4.2.01) Fortführung des Fassaden- und Hofprogramms Profilierung und Standortaufwertung		X	X	X	X	X	X
F-Ki	(M 4.3.01) Kirschenhof - Haus der Geschichte und Kultur - öffentliche Nutzung Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung		X	X	X			
<b>Besondere städtebauliche Maßnahmen</b>								
E	(M 5.3.01) Fortführung des Verfügungsfonds			X	X	X	X	
E	(M 5.5.02) Dokumentation der Maßnahme				X	X	X	
<b>Maßnahmebedingte Kosten, die Gegenstand anderer Förderprogramme sind</b>								
F-Ki	(M 4.3.01) Kirschenhof - Haus der Geschichte und Kultur - Nicht öffentliche Nutzung (Museum)		X	X	X			
Fö-D	Denkmalförderung für dem nicht öffentlich genutzten Bereich		X	X	X			